ลำดับ	รายการ	ตุลาคม				พฤศจิกายน			
		8 - 12	15 - 19	22 - 26	29 - 2	5 - 9	12 - 16	19 - 23	26 - 30
1	คอนเฟิร์ม BRD								
2	ออกแบบฐานข้อมูลในส่วนของการจองรถ								
3	ระบบจัดการเชื้อเพลิง								
4	ระบบจัดการเกียร์								
5	ระบบจัดการยี่ห้อ								
6	ระบบจัดการระบบขับเคลื่อน								
7	ระบบจัดการประเภทรถ								
8	ระบบจัดการรถ								
9	ระบบจัดการแผนก								
10	ระบบจัดการตำแหน่งพนักงาน								
11	ระบบจัดการคำนำหน้าชื่อ								
12	ระบบจัดการพนักงาน								
13	ระบบจัดการไซต์งาน								
14	ระบบจัดการ คำร้องการจอง								
15	ส่งมอบงานส่วนที่ 1 และ วางบิลเพื่อขอชำระเงิน 50 %								
16	ระบบจัดการ การจอง								
17	ตรวจสอบโครงสร้างฐานข้อมูล DTL								
18	ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล DTL								
19	ระบบจัดการการซ่อมบำรุง								
20	รายงานการซ่อมบำรุง								
	ส่งมอบงานส่วนที่ 2 และ วางบิลเพื่อขอชำระเงิน 80 %								
21	รายงานประวัติรถรายคัน								
22	รายงานการใช้งานรถ								
23	รายงานการใช้รถบนแผนที่แบบเรียลไทม์								
24	UAT								
25	แก้ไขโปรแกรมเพิ่มเติม								
26	ส่งมอบงาน 100%								